
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Првобитна вредност уговора:

Измењена вредност уговора:

Остале информације:

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или 
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:


	Text1: Градска управа Пирот
	Text2: Српских владара 82
	Text3: www.pirot.rs
	Text5: Израда пројектно техничке документације за уређење реке Бистрице, 2 моста преко реке Бистрице, уређење ушћа реке Рогоз и Расничке реке и уређење дела Рогоз и дела Расничке реке

ОРН: 71000000 - Архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге.

	Text6: 1.240.000,00
	Text7: 1.240.000,00
	Dropdown1: [Градска и општинска управа]
	Text12: 
	Dropdown2: [Услуге]
	Text8: Разлог за продужетак рока за израду пројектно техничке документације за уређење реке Бистрице, 2 моста преко реке Бистрице, уређење ушћа реке Рогоз и Расничке реке и уређење дела Рогоз и дела Расничке реке је у томе што Извршилац услуге није добио од Наручиоца Елаборат о геомеханичким испитивањима и које је проузроковало неиспуњење обавезе Извршиоца у погледу уговореног рока  из Уговора број III 404-648/2018 од 05.09.2018. године.
Одобравањем продужења рока за извршење услуге, продужава се рок тако да рок за извршење услуге сада  гласи: Извршилац се обавезује да израду пројекта изврши у потпуности у року до 31.12.2019. године, како предвиђа члан 4. основног уговора.




